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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigio __

OoGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV _vzovOzmzqm TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE _“
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAIA|REFORMA DA PRACA, PAVIMENTAGAO E CICLOFAIXA REFORMA DA PRAGA, PAVIMENTACAO E CICLOFAIXA
1 2 3 4 ﬁ 5 6 7 8 9 10 1 12
item Descricdo Valor (R$) | Parcelas: |
03/22 04/22 05/22 06/22 | 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 2723
% Periodo: | 1,98% 811% | 7.89% | 6,28% 71,12% 4,62%
[11. ADMINISTRAGAO DA OBRA 32.940,00 | % Periodo: 0,00% 50,00%
[1.2. LOCACAO DE OBRA 1.647,00 | % Periodo: | 100,00% _
[1.3.  SERVICOS PRELIMINARES 18.612,51 | % Periodo: | k I | |
[1.4.  PAVIMENTACAO DOS PASSEIOS PUBLICO 128.566,47 | % Periodo: 50,00% | 50,00%
[1.5.  MURO DE ELEMENTOS DE CONCRETO 40.748,76 | % Periodo: , h
[16.  PARQUE INFANTIL 42.205,53 | % Periodo: /100,00% p ]
[17.  PAVIMENTACAO ASFALTICA 755.975,62 | % Periodo: ] ]
1.8. A 1.891,34 | % Periodo: ,
PLACAS DE SINALIZACAO i ,
[1.9. SERVICOS FINAIS 700,86 | % Periodo: {
Total: R$ 1.023.288,09 %: 1,98% 8,11% 7.89% 6.28%|  71.12% 4,62% |
Repasse: | 13.858,91 | 56.746,49 | 55.240,81 | 43.974,19 | 497.866,82 | 32.312,78
Perfodo: Contrapartida: | 6.400,60 | 26.207,80 | 25.512,43 | 20.309,04 | 229.934,88 | 14.923,34 i
Outros: - - - - - -
Investimento: | 20.259,51 | 82.954,29 | 80.753,24 | 64.283,23 | 727.801,70 | 47.236,12
%: 1,98% 10,09% 17,98% 24,26% 95,38%|  100,00%
Repasse: | 13.858,91 | 70.605,40 | 125.846,21 | 169.820,40 | 667.687,22 | 700.000,00 |
Acumulado: Contrapartida: | 6.400,60 | 32.608,40 | 58.120,83 | 78.429,87 | 308.364,75 | 323.288,09 _ ]
Outros: - - - - - - [ |
Investimento: | 20.259,51 | 103.213,80 | 183.967,04 | 248.250,27 | 976.051,97 | 1.023.288,09 | i
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