



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grav de Sgto
#PUBELICO

Nº OPERAÇÃO
1063823-77

Nº SICONV/
887917/2019

PROPOSTANTE TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAJÁ

RENTAL DO EMPREENDIMENTO
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALVIRI MARIA BARRETA

RENTAL DO LOTE
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALVIRI MARIA BARRETA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALVIRI MARIA	365.958,32	% Período:	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22
				20,40%	26,86%	32,92%	19,82%								
1.2.	BANCOS	57.670,45	% Período:	100,00%											
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	233.082,35	% Período:		7,29%	42,17%	43,19%								
1.4.	ALTAR DA PÁTRIA	19.830,48	% Período:			100,00%									
1.5.	ELETRICO	51.149,88	% Período:				100,00%								
1.6.	SERVICOS FINAIS	4.225,16	% Período:				100,00%								
Total:		R\$ 365.958,32													
			%:	20,40%	26,86%	32,92%	19,82%								
	Repasso:	48.212,44		63,471,25	77.806,89	46.832,85									
	Contrapartida:	26.446,86		34.817,07	42.680,87	25.690,09									
	Outros:														
	Investimento:	74.659,30		98.288,32	120.487,76	72.522,94									
	%:	20,40%		47,26%	80,18%	100,00%									
	Repasso:	48.212,44		111.683,69	189.490,58	236.323,43									
	Contrapartida:	26.446,86		61.263,93	103.944,80	129.634,89									
	Outros:														
	Investimento:	74.659,30		172.947,62	293.435,38	365.958,32									

IBIRAJÁ/RJ

Local

terça-feira, 21 de setembro de 2021

Data

Responsável Técnico
Nome: PÂMELA HENTZ CAPPELLARI
CREA/CAU: RS 231775
ART/RRT: 11480956

Pâmela Cappellari