

Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de Ibiraitaras | APELIDO EMPREENDIMENTO Ilumina RS - Estádio Municipal Jacir Dalpiva | DESCRIÇÃO DO LOTE 0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	ILUMINAÇÃO ESTÁDIO JACIR DALPIVA	280.345,26	% Período:	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	11.575,62	% Período:	100,00%											
1.2.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	268.769,64	% Período:		100,00%										
Total:		R\$ 280.345,26													
Período:			%:	4,13%	95,87%										
Repassar:				8.102,93	188.138,75										
Contrapartida:				3.472,69	80.630,89										
Outros:				-	-										
Investimento:				11.575,62	268.769,64										
Repassar:			%:	4,13%	100,00%										
Contrapartida:				8.102,93	196.241,68										
Outros:				3.472,69	84.103,58										
Acumulado:				-	-										
Investimento:				11.575,62	280.345,26										

Ibiraitaras/RS

Responsável Técnico

Nome: Vinicius Christianetti
CREA/CAU: RS240706
ART/RRT:

Data quarta-feira, 22 de dezembro de 2021