




JONATHAS GABOARDI

ENC. MINAS | ENG. CIVIL | ENG. SEGURANÇA DO TRABALHO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES REFERENTES A PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO			
Comunidade Nossa Senhora Aparecida, S/N, Interior, Ibiraiaras - RS			
Item	Descrição	1ª Semana	2ª Semana
01	Obtenção da Autorização Prévia para perfuração do poço tubular profundo.	X	
02	Transporte dos equipamentos.		X
03	Montagem e desmontagem dos equipamentos nocanteiro da obra.		X
04	Instalação da placa de identificação da obra, em local visível aos usuários, conforme o padrão estabelecido pelo Estado do Rio Grande do Sul.		X
05	Reabertura do poço em 12", metragem entre 00 à 8 metros de profundidade.		X
06	Perfuração com diâmetro de 06", metragem entre 0 à 100 metros de profundidade.		X
07	Perfuração com diâmetro de 06", metragem entre 101 à 126 metros de profundidade.		X
08	Instalação do revestimento Geomecânico 6" STANDART.		X
09	Cimentação do espaço anular,		X
10	Instalação da tampa protetora padrão.		X
11	Teste de vazão 24 horas e coleta de amostras de água para Análises Físico-Química e Bacteriológica. Conforme NBR 12.244/2006.		X
12	Cercado de proteção padrão Outorga		X

Ibiraiaras, 24 de maio de 2022.


Jonathas Gaboardi

Engenheiro de Minas, Civil e de Seg. do Trabalho

CREA/RS 171.817 – CREA/SC 103.205-1

Rua São Paulo, Nº 161, Torre B, Ap. 1003, Centro, Erechim – RS. CEP 99.700-302

Fone / WhatsApp: (54) 99647-6968

jonathasgaboardi@yahoo.com.br